



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี"

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ฯ แล้วเสร็จ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

(นางอรณภัทร ธรรมชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์กรการบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาเกษม

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙-๒๑
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๒-๒๗
ส่วนที่ ๔ สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๔๘-๕๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาตำบลนาเกษม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาตำบลนาเกษม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาเกษม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาตำบลนาเกษม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาเกษม และชุมชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เสนอต่อสภาตำบลนาเกษม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม คัดเลือก จำนวน ๓ คน

- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนาเกษม/องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ

มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลนาเกษม

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำ

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- ๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง
- ๒. ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ให้กับประชาชน
- ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๔. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน
- ๕. บำรุงส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์
- ๖. ส่งเสริมให้มีระบบการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
- ๗. ส่งเสริม บำรุง และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
- ๘. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรคติดต่อ
- ๙. บำรุงส่งเสริมการศึกษา และระบบข้อมูลข่าวสาร
- ๑๐. บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- ๑. ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง
- ๒. ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๔. ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน
- ๕. ประชาชนมีการสร้างงานสร้างรายได้
- ๖. ประชาชนมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์

๗. มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
๘. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
๙. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
๑๐. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวก

๔) วิสัยทัศน์ ตำบลนาอยู่ เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำประชาพัฒนา เศรษฐกิจ พืชิตความยากจน มากล้นความสามัคคี ไม่มีโรคร้าย ก้าวไกลการศึกษา คมนาคมสะดวก

๒.สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ตำบลนาอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ	๑๐๔	๑๘,๐๕๕,๒๐๐.๐๐	๑๑๖	๑๘,๖๘๕,๒๐๐.๐๐	๑๒๒	๑๙,๘๒๔,๒๐๐.๐๐	๑๒๒	๒๐,๒๑๗,๒๖๐.๐๐	๑๒๒	๒๐,๖๒๙,๙๗๖.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชิตความยากจน	๑๒	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๖๘๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี	๓๔	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๔	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๔	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๔	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๔	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๕๘	๘๙,๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๗๔	๘๐,๗๓๙,๐๐๐.๐๐	๖๘	๗๘,๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๘๔	๗๕,๗๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๔	๖๗,๖๔๐,๘๐๐.๐๐
การพัฒนาแหล่งน้ำ	๕	๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๘	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๔๓	๑๑๕,๘๙๖,๒๐๐.๐๐	๒๔๐	๑๐๗,๖๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๔๐	๑๐๖,๒๙๙,๒๐๐.๐๐	๒๕๖	๑๐๔,๑๗๖,๒๖๐.๐๐	๒๔๐	๙๘,๖๑๘,๗๗๖.๐๐

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ	๑๒๒	๓๕	๘๗
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน	๑๒	๑	๑๑
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี	๓๔	๕	๒๙
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๖๘	๑๒	๕๖
การพัฒนาแหล่งน้ำ	๔	-	-
รวม	๒๔๐	๕๓	๑๘๓

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ลำดับ ที่	โครงการตาม แผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตำบลน่าอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ							
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	๑,๒๗๐,๑๘๕.๐๐	๑,๑๒๙,๕๓๒.๐๐	๑๔๐,๖๕๓.๐๐	✓		
๒	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๔	โครงการจัดการ แข่งขันทักษะทาง วิชาการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๕	โครงการศึกษา และเรียนรู้นอก สถานที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓	งบประมาณ โอนลด ๕๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการแข่งขัน กีฬาเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๗	อุดหนุนโรงเรียน นาเกษมเจริญ วิทยาตาม โครงการอาหาร กลางวัน	๑,๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๑,๘๔๖.๐๐	๑๐๐,๑๕๔.๐๐	✓		งบประมาณ โอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๘	อุดหนุนโรงเรียน บ้านโนนใหญ่ตาม โครงการอาหาร กลางวัน	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๙๔๗.๐๐	๒๘,๐๕๓.๐๐	✓		
๙	โครงการจัดงานพระ ราชพิธี รัฐพิธี และ วันสำคัญของชาติ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		

๑๐	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอทุ่งศรีอุดม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๑	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓	
๑๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	✓		
๑๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	✓		
๑๔	โครงการแก้ไขปัญหภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ๐-๗๒ เดือน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	✓		
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อไอโอดีน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๒๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	✓		
๑๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๓๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	✓		
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	✓		
๑๙	โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	✓		

๒๐	โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดการขยะใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	✓		
๒๑	โครงการอบรม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่ เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวันของ เด็กเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๒๒	โครงการจัดทำเวที ประชาคมระดับ ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๕.๐๐	๑๗,๓๔๕.๐๐	✓		
๒๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๒๔	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชน ต่อต้านยา เสพ ติด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๒๕	โครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันใน อำเภอ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓	
๒๖	โครงการส่งเสริม ดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๒๗	โครงการร่วมงาน ประเพณีแข่งว้าว เป้าโหวตสมโภชน์ ศาลหลักเมือง อำเภอทุ่งศรีอุดม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๒๘	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๒๙	โครงการจัดเก็บ ข้อมูลและจัดทำ วารสารภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓	งบประมาณ โอนลด ๒๐,๐๐๐.๐๐

๓๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๓๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๓๒	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันอันตรายจากสารเคมี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓	
๓๓	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓	
๓๔	โครงการรณรงค์ทำความสะอาดปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๕๐.๐๐	๗,๔๕๐.๐๐	✓		
๓๕	โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๗๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน							
๓๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๘๐.๐๐	๕,๐๒๐.๐๐	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี							
๓๗	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๘๕.๐๐	๑๕.๐๐	✓		
๓๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหารอบต. สมาชิกสภาตำบล พนักงานและพนักงานจ้าง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๙๐.๐๐	๒๕,๙๑๐.๐๐	✓		งบประมาณ โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓	
๔๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติให้แก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๘๑,๔๐๐.๐๐	✓		
๔๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค							
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากแยก อบต.๑๕๗ นานายทัย แพงคำมุย - นานายไฟโรจน์ พันธิโชติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๒๘๖.๒๐	๑๘,๗๑๓.๘๐	✓		
๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ.นาเจริญ ม.๔ (สายบ. นาเจริญ-บ.โนนตูม ต.โคกช้างระ อ.ทุ่งศรีอุดม)	๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๗,๕๕๖.๑๕	๘,๔๔๓.๘๕	✓		
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาเกษม ม.๑ สายจากถนนหมายเลข อบ.๓๑๕๗ - ลำห้วยช้างระ (วังถ้ำ)	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๖๑๑.๑๑	๓๘๘.๘๙	✓		
๔๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาเกษม หมู่ ๑ สาย อบ.๓๑๕๗ ไปบ้านโนนงาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๑๖.๒๒	๕๘๓.๗๘	✓		

๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนใหญ่ หมู่ ๕ (สายบ.โนนใหญ่ ม.๕ ไป บ้านนาอุดม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม)	๙๖,๐๐๐.๐๐	๘๘,๔๘๑.๕๑	๗,๕๑๘.๔๙	✓		
๔๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐ สายจากบ้านนาวิชัยพวงพันธ์ - ห้วยชำแระ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๖๕๓.๓๓	๕,๓๔๖.๖๗	✓		
๔๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองถาวร หมู่ ๒ ช่วงจากนาพ้อไ้ไปฟาร์มไก่ต็อก	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๔๓๕.๖๓	๕๖๔.๓๗	✓		
๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านน้อยพัฒนา หมู่ ๗ (สามแยกบ้านน้อยพัฒนา - ห้วยพราวนตุ่)	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๗๒๓.๙๕	๑,๒๗๖.๐๕	✓		
๕๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านหนองถาวร หมู่ ๒ - บ้านโนนใหญ่ หมู่ ๕	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๔,๗๖๔.๕๕	๑๒๓๕.๔๕	✓		
๕๑	โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓	กันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
๕๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓	กันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
๕๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓	กันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
รวม		๖,๕๕๙,๑๘๕.๐๐	๕,๓๖๙,๖๑๓.๖๔	๕๙๙,๕๗๑.๓๕	๔๓.๐๐	๑๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ	๒๙	๘๒.๘๕	-	-	๖	๑๗.๑๔	๓๕	๒๘.๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน	๑	๑๐๐	-	-			๑	๘.๓๓
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี	๕	๘๐	-	-	๑	๒๐	๕	๑๔.๗๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๙	๗๕	๓	๒๕	-	-	๑๒	๑๗.๖๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๔๓	๘๑.๑๓	๓	๒๕	๗	๓๗.๑๔	๕๓	๖๙.๓๕

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม ๕๓ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๕๕๙,๑๘๕ บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ	๑.แผนงานบริหารทั่วไป ๒.แผนงานการศึกษา ๓.แผนงานสาธารณสุข ๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕.แผนงานเคหะและชุมชน ๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๘.แผนงานการเกษตร	๑๒๒	๑๙,๘๒๔,๒๐๐.๐๐	๒๙	๔,๒๐๐,๔๘๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔,๙๘๐.๐๐
๓.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี	๑.แผนงานบริหารทั่วไป ๒.แผนงานรักษาความสงบ	๓๔	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๔	๒๙๒,๒๒๕.๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

	ภายใน ๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน				
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	๑.แผนงานเคหะและชุมชน ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	๖๘	๗๘,๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๙	๘๕๑,๙๒๘.๖๕
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำ	๑.แผนงานการเกษตร	๔	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม		๒๔๐	๑๐๖,๒๙๙,๒๐๐.๐๐	๔๓	๕,๓๖๙,๖๑๓.๖๕

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๘

$$\begin{aligned}
 \text{สูตรคำนวณ} &= \frac{\text{จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๘} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาประจำปี}} \\
 &= \frac{๕๓ \times ๑๐๐}{๒๔๐} = ๒๒\% \\
 &= \frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทั้งสิ้น}} \\
 &= \frac{๔๓ \times ๑๐๐}{๕๓} = ๘๑.๑๓\%
 \end{aligned}$$

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

$$\begin{aligned}
 \text{สูตรการคำนวณ} &= \frac{\text{งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น} \times ๑๐๐}{\text{งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น}} \\
 &= \frac{๖,๕๕๙,๑๘๕ \times ๑๐๐}{๑๐๖,๒๙๙,๒๐๐} = ๖.๑๗\% \\
 &= \frac{\text{งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด} \times ๑๐๐}{\text{งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ}} \\
 &= \frac{๕,๓๖๙,๖๑๓.๖๕ \times ๑๐๐}{๖,๕๕๙,๑๘๕} = ๘๑.๘๖\%
 \end{aligned}$$

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๘๒๔,๒๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๗ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๐๐,๔๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๘

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชิตความยากจน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๔,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗

สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๑๖๘,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙๒,๒๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๒

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุขและสาธารณสุขการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๘,๒๗๗,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๑,๙๒๘.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘

โครงการที่กั้นเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๙.๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๖.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๔๘.๐๐
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	(๔)
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔)
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	(๔)
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔)
	๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔)
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๔)
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๔)
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๔)
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๔)
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๓.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นควรน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๖๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๕	๔
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา		๑๐	๘
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		๓๐	๒๔
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔)
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔)
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔)
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๓๕	๓๑
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๔)
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ	(๕)	(๔)
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔)
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๔)
	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๕)
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๕)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๖๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(questionnaire) สัมภาษณ์(interview) ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

๑.จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน

จำนวน ๑๑๐ คน


๑.๑ เพศชาย

จำนวน ๔๔ คน

๑.๒ เพศหญิง


จำนวน ๖๖ คน

คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม ...ความคิดเห็นของท่าน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1.เพศ คำตอบ 110 ข้อ




2.อายุ

คำตอบ 110 ข้อ




3.การศึกษา

คำตอบ 110 ข้อ




4.อาชีพ

คำตอบ 110 ข้อ



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงานส่วนตำบลนาเกษม



รายละเอียดสรุปคะแนนตามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตตำบลนาเกษม จำนวน ๑๑๐ คน ได้ผลคะแนนในแต่ละประเด็น ดังนี้

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

เรื่อง	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล	๕	๓.๙๕	๗๙.๐๙
๒. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด	๕	๔.๑๔	๘๒.๗๓
๓. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมก่อนการดำเนินงานต่างๆ	๕	๔.๐๐	๘๐.๐๐
๔. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๕	๔.๐๙	๘๑.๘๒
๕. ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของอบต.นาเกษม ในด้านต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน)	๕	๔.๐๙	๘๑.๘๒
๕.๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม (เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการอบรมอาชีพ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๕	๒.๘๖	๕๗.๒๗
๕.๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (เช่น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด)	๕	๒.๘๒	๕๖.๓๖
๕.๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (เช่น โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง)	๕	๒.๘๒	๕๖.๓๖
๖. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต.นาเกษม	๕	๒.๙๑	๕๘.๑๘
๗. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ อบต.นาเกษม ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	๕	๒.๙๕	๕๙.๐๙
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕	๓.๐๐	๖๐.๐๐
รวมคะแนนทั้งหมด	๕๕	๓๗.๖๔	๗๕๒.๗๓
เฉลี่ยคะแนนทั้งหมด	๕	๓.๔๒	๖๘.๔๓

เกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ๕	ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔	ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓	ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒	ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๑	ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทั้งหมด ๑๑๐ คน ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ คือ ๓.๔๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๓ กล่าวคือ ความพึงพอใจโดยรวมของการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาทโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๕๕๙,๑๘๕.๐๐ บาท

๑.๒ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๕๕๙,๑๘๕.๐๐ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๓๖๙,๖๑๓.๖๕ บาทสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

รายละเอียดการอนุมัติงบประมาณเปรียบเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา ๒๕๖๘		อนุมัติงบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ	๑๒๒	๑๙,๘๒๔,๒๐๐	๓๕	๔,๕๒๓,๑๘๕	๒๘.๖๘	๒๒.๘๑
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน	๑๒	๖๘๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๘.๓๓	๔.๔๑
๓.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี	๓๔	๓,๑๖๘,๐๐๐	๕	๔๖๐,๐๐๐	๑๔.๗๐	๑๔.๕๒
๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๖๘	๗๘,๒๗๗,๐๐๐	๑๒	๑,๕๕๖,๐๐๐	๑๗.๖๔	๑.๙๗

๕.การพัฒนาแหล่งน้ำ	๕	๔,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๒๔๐	๑๐๖,๒๙๙,๒๐๐	๕๓	๖,๕๕๙,๑๘๕	๒๒.๐๘	๖.๑๗

รายละเอียดการอนุมัติงบประมาณเปรียบเทียบกับเบิกจ่ายงบประมาณตามจริง

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		ร้อยละที่ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ	๓๕	๔,๕๒๓,๑๘๕	๒๙	๔,๒๐๐,๔๘๐	๘๒.๘๕	๙๒.๘๖
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๔,๙๘๐	๑๐๐	๘๓.๒๖
๓.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี	๕	๔๖๐,๐๐๐	๔	๒๙๒,๒๒๕	๘๐.๐๐	๖๓.๕๒
๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๒	๑,๕๔๖,๐๐๐	๙	๘๕๑,๙๒๘.๖๕	๗๕.๐๐	๕๕.๑๐
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
รวม	๕๓	๖,๕๕๙,๑๘๕	๔๓	๕,๓๖๙,๖๑๓.๖๕	๘๑.๑๓	๘๑.๘๖

๒. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๒๒ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๗ ของจำนวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๑๙,๘๒๔,๒๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้จริง งบประมาณ ๔,๒๐๐,๔๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๘ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า ผลสำเร็จด้านงบประมาณมีน้อยกว่าผลสำเร็จในด้านการดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม มีงบประมาณไม่มาก ทำให้โครงการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม มีจำนวนมาก จึงต้องตั้งงบประมาณในแต่ละโครงการจำนวนจำกัด

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชิตความยากจน มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของจำนวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้จริง งบประมาณ ๒๔,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า การดำเนินงานด้านจำนวนโครงการและด้านงบประมาณมีผลสำเร็จในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นโครงการที่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้นไม่สูงเท่าการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้จ่ายงบประมาณจะเน้นในทางด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นส่วนใหญ่

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๔ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ ของจำนวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๓,๑๖๘,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้จริง งบประมาณ ๒๙๒,๒๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๒ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า การดำเนินงานด้านจำนวนโครงการและด้านงบประมาณมีผลสำเร็จในระดับต่ำ เนื่องจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ผลการสำเร็จของโครงการที่มีอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖๘ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓ ของจำนวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๗๘,๒๗๗,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้จริง งบประมาณ ๘๕๑,๙๒๘.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า ผลสำเร็จของจำนวนโครงการมีน้อยกว่าผลสำเร็จในด้านงบประมาณ เนื่องจากการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะมีงบประมาณในการดำเนินการค่อนข้างสูง และงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกษมที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกษมไม่ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากขาดบุคลากรในการรับผิดชอบในการดำเนินงานและการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว

๓. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

๑. เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงศักยภาพด้านงบประมาณที่คาดว่าจะตั้งจ่ายได้หรือได้รับจริงในปีงบประมาณนั้น และเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกษม

๒. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีโครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นควรดำเนินโครงการให้ครบทุกยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้

๔. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ควรใช้ระดับความพึงพอใจเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตำบลน่าอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาทโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๕๕๙,๑๘๕.๐๐ บาท

๑.๒ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๕๕๙,๑๘๕.๐๐ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๓๖๙,๖๑๓.๖๕ บาทสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

รายละเอียดการอนุมัติงบประมาณเปรียบเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา ๒๕๖๘		อนุมัติงบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ตำบลน่าอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ	๑๒๒	๑๙,๘๒๔,๒๐๐	๓๕	๔,๕๒๓,๑๘๕	๒๘.๖๘	๒๒.๘๑
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน	๑๒	๖๘๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๘.๓๓	๔.๔๑
๓.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี	๓๔	๓,๑๖๘,๐๐๐	๕	๔๖๐,๐๐๐	๑๔.๗๐	๑๔.๕๒

๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๖๘	๗๘,๒๗๗,๐๐๐	๑๒	๑,๕๕๖,๐๐๐	๑๗.๖๔	๑.๙๗
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำ	๔	๔,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๒๔๐	๑๐๖,๒๙๙,๒๐๐	๕๓	๖,๕๕๙,๑๘๕	๒๒.๐๘	๖.๑๗

รายละเอียดการอนุมัติงบประมาณเปรียบเทียบกับงบเบิกจ่ายงบประมาณตามจริง

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		ร้อยละที่ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ตำบลน่าอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ	๓๕	๔,๕๒๓,๑๘๕	๒๙	๔,๒๐๐,๔๘๐	๘๒.๘๕	๙๒.๘๖
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๔,๙๘๐	๑๐๐	๘๓.๒๖
๓.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี	๕	๔๖๐,๐๐๐	๔	๒๙๒,๒๒๕	๘๐.๐๐	๖๓.๕๒
๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๒	๑,๕๕๖,๐๐๐	๙	๘๕๑,๙๒๘.๖๕	๗๕.๐๐	๕๕.๑๐
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
รวม	๕๓	๖,๕๕๙,๑๘๕	๔๓	๕,๓๖๙,๖๑๓.๖๕	๘๑.๑๓	๘๑.๘๖

๒. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตำบลน่าอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๒๒ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๗ ของจำนวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๑๙,๘๒๔,๒๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้จริง งบประมาณ ๔,๒๐๐,๔๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๘ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า ผลสำเร็จด้านงบประมาณมีน้อยกว่าผลสำเร็จในด้านการดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

มีงบประมาณไม่มาก ทำให้โครงการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม มีจำนวนมาก จึงต้องตั้งงบประมาณในแต่ละโครงการจำนวนจำกัด

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พืชความยากจน มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของจำนวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้จริง งบประมาณ ๒๔,๔๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า การดำเนินงานด้านจำนวนโครงการและด้านงบประมาณมีผลสำเร็จในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นโครงการที่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้นไม่สูงเท่าการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้จ่ายงบประมาณจะเน้นในทางด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นส่วนใหญ่

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๔ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ ของจำนวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๓,๑๖๘,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้จริง งบประมาณ ๒๔๒,๒๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๒ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า การดำเนินงานด้านจำนวนโครงการและด้านงบประมาณมีผลสำเร็จในระดับต่ำ เนื่องจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ผลการสำเร็จของโครงการที่มีอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖๘ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓ ของจำนวนโครงการ ในด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๗๘,๒๗๗,๐๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้จริง งบประมาณ ๘๕๑,๙๒๘.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า ผลสำเร็จของจำนวนโครงการมีน้อยกว่าผลสำเร็จในด้านงบประมาณ เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะมีงบประมาณในการดำเนินการค่อนข้างสูง และงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกษมที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ สามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ จากการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางด้านโครงการและงบประมาณ พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกษมไม่ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากขาดบุคลากรในการรับผิดชอบในการดำเนินงานและการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว

๓. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

๑. เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงศักยภาพด้านงบประมาณที่คาดว่าจะตั้ง

จ่ายได้หรือได้รับจริงในปีงบประมาณนั้น และเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

๒. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีโครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นควรดำเนินโครงการให้ครบทุกยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้

๔. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ควรใช้ระดับความพึงพอใจเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

